

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
**OBRA/ORÇAMENTO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO SETOR SUL II E SETOR SIMON BOLIVAR**  
**RECURSOS: CONTRAPARTIDA PREFEITURA**

ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA	VALOR DOS SERVIÇOS C/ BDI	PESO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SETOR SUL II - PRAÇA AMÉRICO FARIA DE ARAÚJO	R\$ 59.973,41	74,57%	R\$ 10.410,35	R\$ 13.785,13	R\$ 16.114,91	R\$ 19.663,02
				17,36%	22,99%	26,87%	32,79%
				R\$ 1.060,69	R\$ 1.060,69	R\$ 1.060,69	R\$ 1.060,69
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.242,78	5,28%	R\$ 9.349,65	R\$ 12.724,44	R\$ 15.054,21	
				25,18%	34,27%	40,55%	
				R\$ 1.351,14	R\$ 1.351,14	R\$ 1.351,14	
				100,00%	100,00%	100,00%	
1.02	QUIOSQUE	R\$ 37.128,30	46,17%	R\$ 3.063,96	R\$ 4.934,55	R\$ 4.934,55	
				100,00%	100,00%	100,00%	
				R\$ 4.351,42	R\$ 4.351,42	R\$ 4.351,42	
				5,41%	5,41%	5,41%	
1.02.03	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 4.934,55	6,14%	R\$ 4.934,55			
				100,00%			
				R\$ 4.934,55			
				100,00%			
1.02.04	ALVENARIA, ENCUNHAMENTO E VERGAS	R\$ 4.351,42	5,41%	R\$ 4.351,42			
				100,00%			
				R\$ 4.351,42			
				100,00%			
1.02.05	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 2.633,12	3,27%	R\$ 2.633,12			
				100,00%			
				R\$ 2.633,12			
				100,00%			
1.02.06	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 3.594,59	4,47%	R\$ 1.797,30	R\$ 1.797,30		
				50,00%	50,00%		
				R\$ 1.797,30	R\$ 1.797,30		
				50,00%	50,00%		
1.02.07	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 2.941,74	3,66%	R\$ 1.470,87	R\$ 1.470,87		
				50,00%	50,00%		
				R\$ 1.470,87	R\$ 1.470,87		
				50,00%	50,00%		
1.02.08	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 3.658,47	4,55%	R\$ 3.658,47			
				100,00%			
				R\$ 3.658,47			
				100,00%			
1.02.09	PISOS, BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 3.289,86	4,09%	R\$ 3.289,86			
				100,00%			
				R\$ 3.289,86			
				100,00%			

*[Handwritten signature]*

**[Circular stamp]**

1.02.10	PINTURA	R\$ 2.442,04	3,04%				100,00%				
1.02.11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 1.221,30	1,52%				100,00%	R\$ 2.442,04			
1.02.12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 2.594,71	3,23%				100,00%	R\$ 1.221,30			
1.02.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.051,40	1,31%				100,00%	R\$ 1.946,03			
1.03	PAISAGISMO	R\$ 18.602,33	23,13%				50,00%	R\$ 648,68			
2	SETOR SIMON BOLIVAR - PRAÇA ENTRE AVENIDA BRASÍLIA E RUA DAS FLORES	R\$ 20.448,53	25,43%				50,00%	R\$ 25,00%			
2.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.340,27	1,67%				100,00%	R\$ 525,70			
2.02	LETREIRO	R\$ 19.108,26	23,76%				100,00%	R\$ 525,70			
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 80.421,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 30.858,88</b>	<b>38,37%</b>	<b>R\$ 13.785,13</b>	<b>17,14%</b>	<b>R\$ 16.114,91</b>	<b>20,04%</b>	<b>R\$ 19.663,02</b>	<b>24,45%</b>

Denia Caetano Melo

Engenheira Civil - CREA-MG: 154.566/D  
ART de orçamento: 1420180000004376567

Wagner Araújo de Almeida  
Prefeito

