

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BOffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO.

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
 2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas -> Macro -> Segurança -> Na aba Nível de Segurança, selecione a Opção "Baixo" -> Clique em OK -> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
 2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo -> Opções -> Central de Confiança -> Configurações de Central de Confiança -> Configurações de Macro -> Habilitar todas as Macros -> Clique em OK -> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

4. Ordem de Preenchimento

4.1. Fase de Análise

4.1.1. Primeiramente, preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA DE ASSINATURA	REPASSE (R\$)
103012066	105612016	GO - GOIANIA	MINISTÉRIO DAS CIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	MUNICÍPIOS/PLANEJAMENTO URBANO/URBANIZAÇÃO DE		248.850,00
PROPONENTE / TOMADOR				MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA				CORUMBAIBA/GO	SETOR SUL II E SETOR SIMON BOLIVAR - CORUMBAIBA - GO CEP.: 75 680-000		
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				PRAÇA AMÉRICO FÁRIA DE ARAÚJO E PRAÇA ENTRE AVENIDA BRASÍLIA E RUA DAS FLORES.			
DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO				RECURSO			
CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS URBANAS: SETOR SUL II - PRAÇA AMÉRICO FÁRIA DE ARAÚJO E SETOR SIMON BOLIVAR - PRAÇA ENTRE AVENIDA BRASÍLIA E RUA DAS FLORES.				OGU não-PAC			

4.1.2. Digite abaixo os valores mínimos de Contrapartida exigidos pelo Programa.

% MÍNIMO	VALOR ABSOLUTO (R\$)
4,00%	9.934,00

4.1.3. Clique no botão "Preencher QCI" abaixo.

4.1.4. Preencha os Campos das Metas na Aba QCI - Quadro de Composição de Investimento.
 4.1.5. Preencha os Campos das Parcelas de Desembolso na Aba Crono - CPF-CT - Cronograma Físico-Financeiro do Contrato.

4.2. Fase de Licitação

4.2.1. Atualize os Dados do QCI e Cronograma Físico-Financeiro.

4.3. Fase de Solicitação de Recursos

4.3.1. Preencha os Dados da Medição na Aba RRE - Relatório Resumo do Empreendimento.
 4.3.2. Preencha os Campos na Aba Ofício, para o Ofício de Solicitação de Recursos e Relatório de Fornecedores.

Wisner Araújo de Almeida
 Prefeito






Nº OPERAÇÃO 103012096	Nº SICOMV 105812016	GOV GO - GOIÂNIA	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / LOCALIDADE CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO/URBANIZAÇÃO DE	DATA DE ASSINATURA 24/05/2016
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBABA			MUNICÍPIO / UF CORUMBABA/GO	LOCALIDADE / ENDEREÇO SETOR SUL II E SETOR SIMON BOLIVAR - CORUMBABA - GO CEP: 75.680-000	REPASSSE (R\$) 245.684,00	RECURSO OCU não-FAC
OBJETO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA AMÉRICO FARIA DE ARAÚJO E PRAÇA ENTRE AVENIDA BRASÍLIA E RUA DAS FLORES			
DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS URBANAS, SETOR SUL II - PRAÇA AMÉRICO FARIA DE ARAÚJO E SETOR SIMON BOLIVAR - PRAÇA ENTRE AVENIDA BRASÍLIA E RUA DAS FLORES						

Saldo a Reprogramar Repasse (R\$) 393,35

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$) (96,00%)	Contrapartida Financeira (R\$) (4,00%)	Outros (R\$) (0,00%)	Investimento (R\$) (100,00%)
1	Meta	Equipamentos comunitários	Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária	SETOR SUL II - PRAÇA AMÉRICO FARIA DE ARAÚJO	Em Análise	1.500,00	m²		245.686,65	10.227,35	-	255.914,00
				ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Em Análise				8.721,10	363,38	-	9.084,48
				SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise				7.853,40	327,23	-	8.180,63
				CANTEIRO DE OBRAS	Em Análise				4.996,50	208,19	-	5.204,69
				LIMPEZA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E LOCAÇÃO DE OBRA	Em Análise				3.900,70	162,53	-	4.063,23
				CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO GERAL DA PRAÇA	Em Análise				48.374,13	2.015,59	-	50.389,72
				ARQUIBANCADA	Em Análise				8.808,56	367,02	-	9.175,58
				QUADRA DE PETECA	Em Análise				12.312,11	513,00	-	12.825,11
				TOTEM	Em Análise				3.925,66	163,57	-	4.089,23
				PORTICO E PERGOLADO	Em Análise				30.810,98	1.283,79	-	32.094,77
				INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL GERAIS - EXCETO QUIOSQUE	Em Análise				1.086,14	45,26	-	1.131,40
				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS - EXCETO QUIOSQUE	Em Análise				26.592,99	1.108,04	-	27.701,03
				MESAS E BANCOS	Em Análise				14.722,71	613,45	-	15.336,16
				SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Em Análise				735,21	30,63	-	765,84
				SETOR SIMON BOLIVAR - PRAÇA ENTRE AVENIDA BRASÍLIA E RUA DAS FLORES		564,42	m²		72.616,46	3.025,67	-	75.642,13
				ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Em Análise				3.533,46	147,23	-	3.680,69
				SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise				15.398,28	641,39	-	16.039,67
				CANTEIRO DE OBRAS	Em Análise				2.498,26	104,09	-	2.602,35
				LIMPEZA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E LOCAÇÃO DE OBRA	Em Análise				3.445,88	143,58	-	3.589,46
				CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO GERAL DA PRAÇA	Em Análise				22.951,11	956,30	-	23.907,41
				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Em Análise				13.049,12	543,71	-	13.592,83
				PAISAGISMO	Em Análise				4.785,00	199,37	-	4.984,37
				BANCOS	Em Análise				6.220,14	259,17	-	6.479,31
				SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Em Análise				735,21	30,63	-	765,84

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasso (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
-------	-----------------	----------------------	--------------------------	-----------	----------	------------	-------	-----------------------------	---------------	--------------------------------	--------------	--------------------

Representante Tomador / Agente Promotor
 Nome: Visner Araújo de Almeida
 Cargo: Prefeito de Corumbaliba - GO



Local:
Data:

Corumbaliba-GO
08 de março de 2018

TOTAL - ETAPA									245.456,65	10.227,35	-	255.684,00
									-	-	-	-
									-	-	-	-

Visner Araújo de Almeida
 Prefeito