Município: Corumbaíba-GO

Obra: Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer

Local: Parque Lago Bonito - Corumbaíba - GO

Data: OUTUBRO/2017

Referências: **SINAPI AGOSTO/2017 Desonerada**
AGETOP OUT/2016 Desonerada

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESUMO

Item	Serviço	Preço Total do Serviço	Total do Serviço	1 mês		2 mês		3 mês		4 mês		5 mês		6 mês	
		(R$)	(%)	(%)	(R$)	(%)	(R$)	(%)	(R$)	(%)	(R$)	(%)	(R$)	(%)	(R$)
1.0	GERAL	266.005,47	29,52%	10,0%	26.600,55	20,0%	53.201,09	20,0%	53.201,09	20,0%	53.201,09	20,0%	53.201,09	10,0%	26.600,55
2.0	CAMPO SOCIETY	177.241,47	19,67%	10,0%	17.724,15	18,0%	31.903,46	18,0%	31.903,46	18,0%	31.903,46	18,0%	31.903,46	18,0%	31.903,46
3.0	PLAYGROUND/QUIOSQUE	33.150,06	3,68%	10,0%	3.315,01	10,0%	3.315,01	20,0%	6.630,01	20,0%	6.630,01	20,0%	6.630,01	20,0%	6.630,01
4.0	BANHEIRO PÚBLICO	9.601,59	1,07%		-		-		-		-	50,0%	4.800,79	50,0%	4.800,79
5.0	ADMINISTRAÇÃO	63.564,30	7,06%	10,0%	6.356,43	20,0%	12.712,86	20,0%	12.712,86	20,0%	12.712,86	20,0%	12.712,86	10,0%	6.356,43
7.0	QUADRA POLIESPORTIVA	333.323,05	37,00%	10,0%	33.332,31	20,0%	66.664,61	20,0%	66.664,61	20,0%	66.664,61	20,0%	66.664,61	10,0%	33.332,31
8.0	ESCADA ADMINISTRAÇÃO	2.644,18	0,29%	10,0%	264,42	40,0%	1.057,67	50,0%	1.322,09		-		-		-
9.0	RAMPA ADMINISTRAÇÃO	15.426,14	1,71%	10,0%	1.542,61	40,0%	6.170,46	50,0%	7.713,07		-		-		-
	TOTAL	**900.956,26**	**100,00%**	**9,9%**	**89.135,47**	**19,4%**	**175.025,16**	**20,0%**	**180.147,20**	**19,0%**	**171.112,04**	**19,5%**	**175.912,83**	**12,2%**	**109.623,55**
	ACUMULADO			**9,9%**	**89.135,47**	**29,3%**	**264.160,63**	**49,3%**	**444.307,83**	**68,3%**	**615.419,87**	**87,8%**	**791.332,71**	**100,0%**	**900.956,26**

Referências: **SINAPI AGOSTO/2017 Desonerada**
AGETOP OUT/2016 Desonerada

Município: Corumbaíba-GO
Obra: Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer
Local: Parque Lago Bonito - Corumbaíba - GO
Data: OUTUBRO/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CAMPO SOCIETY

Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R$)	Total do Serviço (%)	1 mês (%)	1 mês (R$)	2 mês (%)	2 mês (R$)	3 mês (%)	3 mês (R$)	4 mês (%)	4 mês (R$)	5 mês (%)	5 mês (R$)	6 mês (%)	6 mês (R$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00%	15,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-
2.0	TRANSPORTES	526,84	0,38%	15,0%	79,03	17,0%	89,56	17,0%	89,56	17,0%	89,56	17,0%	89,56	17,0%	89,56
3.0	SERVICO EM TERRA	5.807,80	4,21%	100,0%	5.807,80		-		-		-		-		-
4.0	FUNDACOES E SONDAGENS	0,00	0,00%	50,0%	-	50,0%	-		-		-		-		-
5.0	ESTRUTURA	3.623,95	2,63%		-	20,0%	724,79	60,0%	2.174,37	20,0%	724,79		-		-
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.467,20	19,20%		-		-		-	50,0%	13.233,60	40,0%	10.586,88	10,0%	2.646,72
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	10.402,02	7,55%		-		-		-	50,0%	5.201,01	40,0%	4.160,81	10,0%	1.040,20
8.0	LOUÇAS E METAIS	2.879,02	2,09%		-		-		-		-		-	100,0%	2.879,02
9.0	ALVENARIAS E DIVISORIAS	3.256,28	2,36%		-		-		-	60,0%	1.953,77	40,0%	1.302,51		-
10.0	ESQUADRIAS METALICAS	9.902,76	7,18%		-		-		-		-	100,0%	9.902,76		-
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	3.366,50	2,44%		-		-		-		-	100,0%	3.366,50		-
12.0	REVESTIMENTO DE PISO	1.110,03	0,81%		-		-		-		-	60,0%	666,02	40,0%	444,01
13.0	COBERTURA	0,00	0,00%		-		-		-		-	100,0%	-		-
14.0	FORRO	918,67	0,67%		-		-		-		-		-	100,0%	918,67
15.0	PINTURA	1.361,92	0,99%		-		-		-		-		-	100,0%	1.361,92
16.0	DIVERSOS	68.233,00	49,50%		-		-		-	20,0%	13.646,60	20,0%	13.646,60	60,0%	40.939,80
	TOTAL S/ BDI	**137.856,01**	**100,00%**	**4,3%**	**5.886,83**	**0,6%**	**814,35**	**0,02**	**2.263,93**	**0,25**	**34.849,33**	**0,32**	**43.721,64**	**0,37**	**50.319,92**
	TOTAL C/ BDI	**177.241,47**	**1,20**		**1.177,37**		**162,87**		**452,79**		**6.969,87**		**8.744,33**		**10.063,98**
	ACUMULADO			**4,3%**	**7.064,19**	**4,9%**	**8.041,41**	**6,5%**	**10.758,13**	**31,8%**	**52.577,34**	**63,5%**	**105.043,31**	**100,0%**	**165.427,21**

Município: Corumbaíba-GO
Obra: Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer
Local: Parque Lago Bonito - Corumbaíba - GO
Data: OUTUBRO/2017

Referências: **SINAPI AGOSTO/2017 Desonerada**
AGETOP OUT/2016 Desonerada

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - QUIOSQUE ALIMENTAÇÃO E PLAYGROUND

Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R$)	Total do Serviço (%)	1 mês (%)	1 mês (R$)	2 mês (%)	2 mês (R$)	3 mês (%)	3 mês (R$)	4 mês (%)	4 mês (R$)	5 mês (%)	5 mês (R$)	6 mês (%)	6 mês (R$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00%	15,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-
2.0	TRANSPORTES	0,00	0,00%	15,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-
3.0	SERVICO EM TERRA	0,00	0,00%	100,0%	-		-		-		-		-		-
4.0	FUNDACOES E SONDAGENS	0,00	0,00%	50,0%	-	50,0%	-		-		-		-		-
5.0	ESTRUTURA	0,00	0,00%		-	20,0%	-	60,0%	-	20,0%	-		-		-
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.595,82	6,19%		-		-		-	50,0%	797,91	40,0%	638,33	10,0%	159,58
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	6.529,33	25,32%		-		-		-	50,0%	3.264,67	40,0%	2.611,73	10,0%	652,93
8.0	LOUÇAS E METAIS	924,28	3,58%		-		-		-		-		-	100,0%	924,28
9.0	ALVENARIAS E DIVISORIAS	0,00	0,00%		-		-		-	60,0%	-	40,0%	-		-
10.0	ESQUADRIAS METALICAS	3.538,90	13,73%		-		-		-		-	100,0%	3.538,90		-
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	3.740,38	14,51%		-		-		-		-	100,0%	3.740,38		-
12.0	REVESTIMENTO DE PISO	3.332,29	12,92%		-		-		-		-	60,0%	1.999,37	40,0%	1.332,92
13.0	COBERTURA	0,00	0,00%		-		-		-		-	100,0%	-		-
14.0	FORRO	892,24	3,46%		-		-		-		-		-	100,0%	892,24
15.0	PINTURA	236,64	0,92%		-		-		-		-		-	100,0%	236,64
16.0	DIVERSOS	4.993,78	19,37%		-		-		-	20,0%	998,76	20,0%	998,76	60,0%	2.996,27
	TOTAL S/ BDI	**25.783,66**	**100,00%**	**0,0%**	**-**	**0,0%**	**-**	**-**	**-**	**0,20**	**5.061,33**	**0,52**	**13.527,47**	**0,28**	**7.194,86**
	TOTAL C/ BDI	**33.150,06**	**1,20**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**1.012,27**		**2.705,49**		**1.438,97**
	ACUMULADO			**0,0%**	**-**	**0,0%**	**-**	**0,0%**	**-**	**19,6%**	**6.073,60**	**72,1%**	**22.306,56**	**100,0%**	**30.940,40**

Município: Corumbaíba-GO
Obra: Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer
Local: Parque Lago Bonito - Corumbaíba - GO
Data: OUTUBRO/2017

Referências: **SINAPI AGOSTO/2017 Desonerada**
AGETOP OUT/2016 Desonerada

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - BANHEIRO PÚBLICO								
Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R$)	Total do Serviço (%)	1 mês		2 mês	
				(%)	(R$)	(%)	(R$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00%	100,0%	-		-
2.0	TRANSPORTES	0,00	0,00%	100,0%	-		-
3.0	SERVICO EM TERRA	58,14	0,78%	100,0%	58,14		-
4.0	FUNDACOES E SONDAGENS	0,00	0,00%	100,0%	-		-
5.0	ESTRUTURA	0,00	0,00%	100,0%	-		-
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	712,57	9,54%	30,0%	213,77	70,0%	498,80
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	929,19	12,44%	30,0%	278,76	70,0%	650,43
8.0	LOUÇAS E METAIS	715,74	9,58%		-	100,0%	715,74
9.0	ALVENARIAS E DIVISORIAS	0,00	0,00%	80,0%	-	20,0%	-
10.0	ESQUADRIAS METALICAS	1.737,84	23,27%		-	100,0%	1.737,84
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	2.713,19	36,33%	50,0%	1.356,60	50,0%	1.356,60
12.0	REVESTIMENTO DE PISO	379,30	5,08%	30,0%	113,79	70,0%	265,51
13.0	COBERTURA	0,00	0,00%		-	100,0%	-
14.0	FORRO	195,38	2,62%		-	100,0%	195,38
15.0	DIVERSOS	26,64	0,36%		-	100,0%	26,64
	TOTAL S/ BDI	**7.467,98**	**100,00%**	**27,1%**	**2.021,05**	**72,9%**	**5.446,93**
	TOTAL C/ BDI	**9.601,59**	**1,20**		**404,21**		**1.089,39**
	ACUMULADO			**27,1%**	**2.425,26**	**100,0%**	**8.961,58**

Município: Corumbaíba-GO
Obra: Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer
Local: Parque Lago Bonito - Corumbaíba - GO
Data: OUTUBRO/2017

Referências: **SINAPI AGOSTO/2017 Desonerada**

AGETOP OUT/2016 Desonerada

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADMINISTRAÇÃO

Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R$)	Total do Serviço (%)	1 mês (%)	1 mês (R$)	2 mês (%)	2 mês (R$)	3 mês (%)	3 mês (R$)	4 mês (%)	4 mês (R$)	5 mês (%)	5 mês (R$)	6 mês (%)	6 mês (R$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00%	15,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-
2.0	TRANSPORTES	0,00	0,00%	15,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-
3.0	SERVICO EM TERRA	0,00	0,00%	100,0%	-		-		-		-		-		-
4.0	FUNDACOES E SONDAGENS	0,00	0,00%	100,0%	-		-		-		-		-		-
5.0	ESTRUTURA	0,00	0,00%	10,0%	-	20,0%	-	50,0%	-	20,0%	-		-		-
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.573,05	13,30%		-		-	10,0%	657,31	40,0%	2.629,22	40,0%	2.629,22	10,0%	657,31
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	5.815,96	11,76%		-		-	10,0%	581,60	40,0%	2.326,38	40,0%	2.326,38	10,0%	581,60
8.0	LOUÇAS E METAIS	3.464,33	7,01%		-		-		-		-		-	100,0%	3.464,33
9.0	ALVENARIAS E DIVISORIAS	1.514,82	3,06%		-		-	40,0%	605,93	60,0%	908,89		-		-
10.0	ESQUADRIAS METALICAS	9.449,63	19,11%		-		-		-	50,0%	4.724,82	50,0%	4.724,82		-
11.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.524,08	5,11%		-		-		-		-		-	100,0%	2.524,08
12.0	FERRAGENS	671,93	1,36%		-		-		-		-		-	100,0%	671,93
13.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	10.115,26	20,46%		-		-		-	20,0%	2.023,05	80,0%	8.092,21		-
14.0	REVESTIMENTO DE PISO	2.824,41	5,71%		-		-		-		-	50,0%	1.412,20	50,0%	1.412,20
15.0	COBERTURA	0,00	0,00%		-		-		-	100,0%	-		-		-
16.0	GESSO	0,00	0,00%		-		-		-		-	100,0%	-		-
17.0	VIDROS	967,04	1,96%		-		-		-		-		-	100,0%	967,04
18.0	PINTURA	3.945,31	7,98%		-		-		-		-		-	100,0%	3.945,31
19.0	DIVERSOS	1.573,63	3,18%		-		-		-	20,0%	314,73	20,0%	314,73	60,0%	944,18
	TOTAL S/ BDI	**49.439,45**	**100,00%**	**0,0%**	**-**	**0,0%**	**-**	**0,04**	**1.844,83**	**0,26**	**12.927,09**	**0,39**	**19.499,56**	**0,31**	**15.167,97**
	TOTAL C/ BDI	**63.564,30**	**1,20**		**0,00**		**0,00**		**368,97**		**2.585,42**		**3.899,91**		**3.033,59**
	ACUMULADO			**0,0%**	**-**	**0,0%**	**-**	**3,7%**	**2.213,79**	**29,9%**	**17.726,30**	**69,3%**	**41.125,77**	**100,0%**	**59.327,34**

Município: Corumbaíba-GO
Obra: Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer
Local: Parque Lago Bonito - Corumbaíba - GO
Data: OUTUBRO/2017

Referências: **SINAPI AGOSTO/2017 Desonerada**
AGETOP OUT/2016 Desonerada

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - QUADRA POLIESPORTIVA

Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R$)	Total do Serviço (%)	1 mês (%)	1 mês (R$)	2 mês (%)	2 mês (R$)	3 mês (%)	3 mês (R$)	4 mês (%)	4 mês (R$)	5 mês (%)	5 mês (R$)	6 mês (%)	6 mês (R$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00%	15,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-
2.0	TRANSPORTES	0,00	0,00%	15,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-
3.0	SERVICO EM TERRA	0,00	0,00%	100,0%	-										
4.0	FUNDACOES E SONDAGENS	0,00	0,00%	50,0%	-	50,0%	-		-		-		-		-
5.0	ESTRUTURA	3.773,95	1,46%		-	20,0%	754,79	60,0%	2.264,37	20,0%	754,79		-		-
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.818,29	3,40%		-		-		-	50,0%	4.409,15	40,0%	3.527,32	10,0%	881,83
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3.557,47	1,37%		-		-		-	50,0%	1.778,73	40,0%	1.422,99	10,0%	355,75
8.0	LOUÇAS E METAIS	3.888,44	1,50%		-		-		-		-		-	100,0%	3.888,44
9.0	ALVENARIAS E DIVISORIAS	14.094,55	5,44%		-		-		-	60,0%	8.456,73	40,0%	5.637,82		-
10.0	ESQUADRIAS METALICAS	8.000,68	3,09%		-		-		-		-	100,0%	8.000,68		-
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	12.619,60	4,87%		-		-		-		-	100,0%	12.619,60		-
12.0	REVESTIMENTO DE PISO	52.113,36	20,10%		-		-		-		-	60,0%	31.268,01	40,0%	20.845,34
13.0	ESTRUTURAS METÁLICAS	86.714,17	33,45%		-		-		-	50,0%	43.357,09	50,0%	43.357,09		-
14.0	COBERTURA	36.835,50	14,21%		-		-		-		-	100,0%	36.835,50		-
15.0	FORRO	2.072,57	0,80%		-		-		-		-		-	100,0%	2.072,57
16.0	PINTURA	17.301,48	6,67%		-		-		-		-		-	100,0%	17.301,48
17.0	DIVERSOS	9.464,08	3,65%		-		-		-		-		-	25,0%	2.366,02
	TOTAL S/ BDI	**259.254,14**	**100,00%**	**0,0%**	**-**	**0,3%**	**754,79**	**0,02**	**4.630,39**	**0,24**	**61.122,51**	**0,56**	**145.035,02**	**0,18**	**47.711,43**
	TOTAL C/ BDI	**333.323,05**	**1,20**		**0,00**		**150,96**		**926,08**		**12.224,50**		**29.007,00**		**9.542,29**
	ACUMULADO			**0,0%**	**-**	**0,3%**	**905,75**	**2,1%**	**6.462,22**	**25,7%**	**79.809,23**	**81,6%**	**253.851,25**	**100,0%**	**311.104,97**

Município: Corumbaíba-GO
Obra: Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer
Local: Parque Lago Bonito - Corumbaíba - GO
Data: OUTUBRO/2017

Referências: **SINAPI AGOSTO/2017 Desonerada**
AGETOP OUT/2016 Desonerada

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ESCADA ADMINISTRAÇÃO

Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R$)	Total do Serviço (%)	1 mês (%)	1 mês (R$)	2 mês (%)	2 mês (R$)	3 mês (%)	3 mês (R$)
3.0	SERVICO EM TERRA	40,74	0,55%	50,0%	20,37	50,0%	20,37	0,0%	-
9.0	ALVENARIAS E DIVISORIAS	197,10	2,64%	30,0%	59,13	70,0%	137,97	0,0%	-
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	73,01	0,98%	0,0%	-	100,0%	73,01	0,0%	-
12.0	REVESTIMENTO DE PISO	146,69	1,96%	0,0%	-	20,0%	29,34	80,0%	117,35
15.0	DIVERSOS	1.599,07	21,41%	0,0%	-	0,0%	-	100,0%	1.599,07
	TOTAL S/ BDI	**2.056,60**	**27,54%**	**3,9%**	**79,50**	**12,7%**	**260,68**	83,5%	1.716,43
	TOTAL C/ BDI	**2.644,18**	**0,33**		**15,90**		**52,14**		343,29
	ACUMULADO			**3,9%**	**95,40**	**16,5%**	**408,21**	**100,0%**	**2.467,93**

Município: Corumbaíba-GO
Obra: Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer
Local: Parque Lago Bonito - Corumbaíba - GO
Data: OUTUBRO/2017

Referências: **SINAPI AGOSTO/2017 Desonerada**
AGETOP OUT/2016 Desonerada

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RAMPA ADMINISTRAÇÃO

Item	Serviço	Preço Total do Serviço	Total do Serviço	1 mês		2 mês		3 mês	
		(R$)	(%)	(%)	(R$)	(%)	(R$)	(%)	(R$)
3.0	SERVICO EM TERRA	466,32	6,24%	50,0%	233,16	50,0%	233,16	0,0%	-
9.0	ALVENARIAS E DIVISORIAS	806,30	10,80%	30,0%	241,89	70,0%	564,41	0,0%	-
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	298,77	4,00%	0,0%	-	100,0%	298,77	0,0%	-
12.0	REVESTIMENTO DE PISO	718,70	9,62%	0,0%	-	20,0%	143,74	80,0%	574,96
15.0	DIVERSOS	9.708,15	130,00%	0,0%	-	0,0%	-	100,0%	9.708,15
	TOTAL S/ BDI	**11.998,24**	**160,66%**	**4,0%**	**475,05**	**10,3%**	**1.240,08**	85,7%	10.283,11
	TOTAL C/ BDI	**15.426,14**	**1,93**		**95,01**		**248,02**		2.056,62
	ACUMULADO			**4,0%**	**570,06**	**14,3%**	**2.058,16**	**100,0%**	**14.397,89**