

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 3 - 100 % CONTRAPARTIDA PREFEITURA

OBRA/ORÇAMENTO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AMÉRICO ABÍLIO DE ARAÚJO

LOCAL: PRAÇA AMÉRICO ABÍLIO DE ARAÚJO - CENTRO - CORUMBAÍBA - GO CEP.: 75.680-000

ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO 7.836,67m²

ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA	VALOR DOS SEVIÇOS C/ BDI	PESO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 13.257,36	2,67%	R\$ 2.651,47	R\$ 2.651,47	R\$ 2.651,47	R\$ 2.651,47	R\$ 2.651,47
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.281,81	3,28%	R\$ 14.447,83	R\$ 458,50	R\$ 458,50	R\$ 458,50	R\$ 458,50
				88,74%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%
5	TEATRO DE ARENA	R\$ 42.319,10	8,52%		R\$ 42.319,10			
					100,00%			
6	QUIOSQUES, PERGOLADO E DECK	R\$ 129.049,76	25,98%				R\$ 86.033,18	R\$ 43.016,59
							66,67%	33,33%
7	BANHEIROS	R\$ 103.922,70	20,92%				R\$ 69.281,80	R\$ 34.640,90
							66,67%	33,33%
8	MONUMENTOS IGUALDADE, LIBERDADE E FRATERNIDADE	R\$ 11.042,80	2,22%				R\$ 11.042,80	
							100,00%	
9	ESPELHO D'ÁGUA E DECK	R\$ 73.246,46	14,75%				R\$ 48.830,98	R\$ 24.415,49
							66,67%	33,33%
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL	R\$ 26.897,83	5,42%	R\$ 8.965,94	R\$ 8.965,94	R\$ 8.965,94		
				33,33%	33,33%	33,33%		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 33.704,85	6,79%	R\$ 11.234,95	R\$ 11.234,95	R\$ 11.234,95		
				33,33%	33,33%	33,33%		
14	DIVERSOS - JARDINEIRAS, MURETAS, ESCADAS, PAISAGISMO, MESAS E BANCOS	R\$ 46.200,08	9,30%		R\$ 11.550,02	R\$ 11.550,02	R\$ 11.550,02	R\$ 11.550,02
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 767,22	0,15%					R\$ 767,22
								100,00%

			R\$ 37.300,19	R\$ 77.179,98	R\$ 34.860,88	R\$ 229.848,74	R\$ 117.500,19
TOTAL:	R\$ 496.689,98	100,00%	7,51%	15,54%	7,02%	46,28%	23,66%

Denia Caetano Melo
Engenheira Civil - CREA-MG: 154.566/D
ART de orçamento: 14201700000003653581

Prefeitura Municipal de Corumbáiba - GO
CNPJ: 01.302.603/0001-00