


PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA  
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS  
 LOCAL: SETOR SIMON BOLIVAR II, CORUMBAÍBA-GO CEP: 75680-000  
 ÁREA TERRAPLANAGEM: 16,043,94 M2  
 ÁREA PAVIMENTAÇÃO: 15.405,35 M2  
 REF: \*TABELA SINAPI(NÃO DESONERADA) - ABRIL DE 2018  
 \*TABELA AGETOP (NÃO DESONERADA) - NOVEMBRO DE 2017

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	SERVIÇOS A EXECUTAR						
			MESES						
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.228,70	85,00%						15,00%
			R\$ 13.794,40						R\$ 2.434,31
2	TERRAPLENAGEM	116.138,23	20,00%	40,00%	40,00%				
			R\$ 23.227,65	R\$ 46.455,29	R\$ 46.455,29				
3	PAVIMENTAÇÃO	247.313,96			40,00%	60,00%			
					R\$ 98.925,58	R\$ 148.388,38			
4	DRENAGEM	126.048,31			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
					R\$ 31.512,08	R\$ 31.512,08	R\$ 31.512,08	R\$ 31.512,08	R\$ 31.512,08
5	TRANSPORTE	74.543,73		20,00%	40,00%	40,00%			
				R\$ 14.908,75	R\$ 29.817,49	R\$ 29.817,49			
6	SINALIZAÇÃO	20.000,02						50,00%	50,00%
								R\$ 10.000,01	R\$ 10.000,01
7	CALÇADAS	162.816,47			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
					R\$ 40.704,12	R\$ 40.704,12	R\$ 40.704,12	R\$ 40.704,12	R\$ 40.704,12
8	ADMINISTRAÇÃO	26.710,59	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
			R\$ 4.451,77	R\$ 4.451,77	R\$ 4.451,77	R\$ 4.451,77	R\$ 4.451,77	R\$ 4.451,77	R\$ 4.451,77
TOTAL SIMPLES			5,25%	8,33%	31,89%	32,27%	10,97%	11,28%	
			R\$ 41.473,81	R\$ 65.815,80	R\$ 251.866,32	R\$ 254.873,82	R\$ 86.667,97	R\$ 89.102,27	
TOTAL ACUMULADO		789.800,00	5,25%	13,58%	45,47%	77,74%	88,72%	100,00%	
			R\$ 41.473,81	R\$ 107.289,61	R\$ 359.155,93	R\$ 614.029,76	R\$ 700.697,73	R\$ 789.800,00	

  
 ACHILES GONZAGA DE MENEZES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 11144/D- GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA-GO  
 CNPJ: 01.302.603/0001-00

Wisner Araújo de Almeida  
 Prefeito